Bauzeitplan Baulos 1 ab 15.02.2024 | Stand: 06.05.2024 Beginn: 15.02.2024 | Ende: 31.01.2026

Anfang bis
15.02.2024 Feb24 Mrz24 Apr24 Mai24 Jun24 | Jul24 | Aug24 | Sep24 | Okt24 | Nov24 Dez24 | Jan25  Feb25 | Mrz25 | Apr25 Mai25 Jun25 Jul25 Aug25 | Sep 25 | Jan26

PoststralRe: 15.02.24 - 09.06.25

\ \ \ \
Abschnitte Wsw Stadt Vorbereitung Pflasterung Pflastern Stadt wsw Pflastern Stadt

Schonegasse Schonegasse SchwanenstraBe bis Grabenstrale Schwanenstrafle

bis Schwanenstraf3e w D bis SchwanenstralRe 04.11.2024 - 09.05.2025 bis Kerstenplatz

15.02.2024 - 08.05.2024 Mensterfr Fassaden: Auftragsvergabe 12.08.24-01.11.24 15.05.2025 -
09.07.2025

Abeler-Haus) Pflasterarbeiten

Alte Freiheit: 15.02.2024 - 31.01.2026

\
Abschnitte Wsw Wsw wsw Stadt: Br k k, raumliche L Pflastern

Schlossbleiche CalvinstraRe bis KirchstraBe KirchstraBle bis Turmhof Alte Freiheit bis Poststralle
bis Calvinstrale 02.05.2024 - 21.08.2024 22.08.2024 - 22.01.2025 30.01.2025 - 31.01.2026

15.02.2024 - 01.05.2024

WSW: Kerstenplatz
12.05.2025 - 11.07.2025

WSW: Neuma
07.07.2025- 15

WSW: Kipdorf
23.01.2025 - 16.04.2025

WSW: Schlossbleiche

01.07.2024 - 18.10.2024

WEGBEREITER .



