Bauzeitplan Baulos 1 ab 15.02.2024 | Stand: 06.05.2024 Beginn: 15.02.2024 | Ende: 31.01.2026

Anfang bis
15.02.2024 Feb24 | Mrz24 | Apr24 Mai24 Jun24 Jul24 Aug24 Sep24 Okt24 Nov24 | Dez24 | Jan25 | Feb25 | Mrz25 Apr25 Mai25 Jun25 | Jul25 | Aug25  Sep25 | Jan26

Poststrafle: 15.02.24 - 09.07.25

\ \ \ \
Abschnitte wWsw Stadt Vorbereitung Pflasterung

Pflastern Stadt wsw Pflastern Stadt

Schonegasse Schonegasse SchwanenstraBe bis Grabenstrale Schwanenstrale

bis SchwanenstraRe w » bis SchwanenstralRe 04.11.2024 - 09.05.2025 bis Kerstenplatz

15.02.2024 - 08.05.2024 e Auftragsvergabe 12.08.24-01.11.24 15.05.2025 -
Abeler-Haus) Pflasterarbeiten 09.07.2025

Alte Freiheit: 15.02.2024 - 31.01.2026

\
Abschnitte WswW Wsw wsw Stadt: Br [ k, raumliche L Pflastern

Schlossbleiche CalvinstraRe bis KirchstraBe KirchstraBle bis Turmhof Alte Freiheit bis PoststraBe
bis Calvinstrafle 02.05.2024 - 21.08.2024 22.08.2024 - 22.01.2025 30.01.2025 - 31.01.2026

15.02.2024 - 01.05.2024

WSW: Kerstenplatz
12.05.2025 - 11.07.2025

WSW: Neumarkt
07.07.2025 - 15.08.202

WSW: Kipdorf
23.01.2025 - 16.04.2025

WSW: Schlossbleiche

01.07.2024 - 18.10.2024

WEGBEREITER .



